

Toulouse, le 15 janvier 2024

---

**Décision prise par le Président de Réseau31**

**n°DP065**

---

**Le Président du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne dénommé Réseau31 ;**

**Vu** l'article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

**Vu** les statuts de Réseau31 et notamment l'article 13-2 ;

**Vu** la délibération du Conseil syndical de Réseau31 portant délégations de compétences au Président et au Bureau syndical ;

**Vu** l'arrêté n° A20231211-66 portant abrogation de l'arrêté n° A20220601-76 et délégation de fonction à Monsieur Rémi RAMOND ;

**Considérant** le point A4-1 de la délégation de compétences au Président ;

**Considérant** marché n°077P2022 relatif aux travaux de construction d'une station d'épuration et du réseau de collecte des eaux usées lot 2 : Réseaux d'assainissement, Commune de Montclar Lauragais, pour Réseau31, notifié le 25 octobre 2022, à l'entreprise TP D'OC.

**Considérant** la nécessité d'acter des adaptations techniques ;

**décide**

**Article unique** : d'approuver l'avenant n°1 au marché n°077P2022 ayant pour objet d'acter des adaptations techniques, soit une augmentation du montant de 1.05%.



**Rémi RAMOND**

Pour le Président et par délégation  
Le Vice-Président