

Toulouse, le 6 juin 2025

---

**Décision prise par le Président de Réseau31**

**n°DP266 - 2025**

---

**Le Président du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne dénommé Réseau31 ;**

**Vu** l'article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

**Vu** les statuts de Réseau31 et notamment l'article 13-2 ;

**Vu** la délibération du Conseil syndical de Réseau31 portant délégations de compétences au Président et au Bureau syndical ;

**Vu** l'arrêté n° A16-2025 portant abrogation de l'arrêté n° A20231211-66 et délégation de fonction à Monsieur Rémi RAMOND ;

**Considérant** le point A4-1 de la délégation de compétences au Président ;

**Considérant** le marché n°054P2024 relatif aux travaux d'extension du réseau de collecte Eaux usées, route de Layrac vers centre-ville, sur la commune de Mirepoix-sur-Tarn, notifié le 6 décembre 2024, au groupement d'entreprises SCAM TP (mandataire) / SGTP LACLAU ;

**Considérant** la nécessité d'acter des adaptations techniques ;

**décide**

**Article unique** : d'approuver l'avenant n°1 au marché n°054P2024, ayant pour objet d'acter des adaptations techniques, soit une augmentation de 8.74% du montant du marché.



**Rémi RAMOND**

Pour le Président et par délégation  
Le Vice-Président