

CREATION DU CHATEAU D'EAU ET DU RESEAU DE TRANSFERT AEP

DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE

COMMUNE DE REBIGUE

RD95 Rue des Crêtes



90 ROUTE DE SEYSSES
BP 82357
31023 TOULOUSE CEDEX 1
Tél: 05 34 55 88 70



Plan	Phase	Travaux	Type	Indice
DESC	EXE	RSX	AEP	A


CHANTIER :
SMEA RESERVOIR REBIGUE

Emeteur SOGEA SUD HYDRAULIQUE
N°Affaire 88339
Echelle AUCUNE

DOCUMENT :
DESC EMPRISE TRAVAUX

Date	Indice	Objet de la modification
19/07/21	A	Première Diffusion

Maitre d'Ouvrage	Maitre d'Oeuvre	Etabli par	Vérifié par
		A.BRU	J.ALAMICHEL



Phase travaux:
Délais : 8 mois de travaux (2 entreprises en parrallèle)
Date : Du 06/09/2021 au 06/04/22
Phase 1: 06/09/21 au 04/10/21
Phase 2: 04/10/21 au 26/11/21
Phase 3: 25/10/21 au 02/12/21
Phase 4: 02/12/21 au 14/01/22
Phase 5: 17/01/22 au 06/04/22
Travaux en route barrée
Déviation de la RD95

FICHER: C:\Users\laurelien.brut\Documents\Travail\2021\Julien.88339-Rebigue\3 DESC\Desc-exe-rsx-aep-Rebigue-sogea-incA.dwg