

**CREATION DU CHATEAU D'EAU ET DU RESEAU DE TRANSFERT AEP**

**DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE**

**COMMUNE DE REBIGUE**

**RD95 Rue des Crêtes**



90 ROUTE DE SEYSSES  
BP 82357  
31023 TOULOUSE CEDEX 1  
Tél: 05 34 55 88 70



Plan	Phase	Travaux	Type	Indice
DESC	EXE	RSX	AEP	A

CHANTIER :  
**SMEA RESERVOIR REBIGUE**


Emeteur <b>SOGEA SUD HYDRAULIQUE</b>
N°Affaire <b>88339</b>
Echelle <b>AUCUNE</b>

DOCUMENT :  
**DESC PHASES 2 et 3**

Date	Indice	Objet de la modification
19/07/21	A	Première Diffusion

Maitre d'Ouvrage	Maitre d'Oeuvre	Etabli par	Vérifié par
 une autre idée de l'eau	 membre d'Antea Group	A.BRU	J.ALAMICHEL

**PHASES 2 et 3**



**LEGENDE :**

DEVIATION 1 :

DEVIATION 2 :

EMPRISES DES TRAVAUX :

Phases 2 et 3  
Durée: 49 jours  
Date: 04/10/21 au 02/12/21  
Déviation 1: Déviation du Chemin de Rouzaud par Rebigue.  
Dans Rebigue déviation par D95B Route de la place, Chemin du Vieux Moulin, Route de Bardis jusqu'à la D95 Chemin de Buffot Bent, D95A Route de Rebigue, D79 Route de Mervilla, Route de Castanet et D95 Route des Crêtes.  
Déviation 2: Déviation de la D95 par la D79 Route de Castanet, Route de Mervilla, D95A Route de Rebigue et D95 Chemin de Buffo Bent.

FICHER: C:\Users\laurelien.brut\Documents\Travail\2021\Julien.88339-Rebigue\3 DESC\Desc-exe-rsx-aep-Rebigue-sogea-incA.dwg